

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонт элементов жилого здания**

г. Тюмень \_\_\_\_\_  
местонахождение

«14 » июля \_\_\_\_\_ 20 22 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 855 от « 13 » \_\_\_\_\_ 07 \_\_\_\_\_ 20 22 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя технического  
заказчика

Директор МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

Заместитель директора МКУ «Служба технического контроля»  
Тропин А.С.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-  
подрядчика  
представитель Регионального  
оператора

Главный инженер ООО «ТАРС» Урих В.В.

Специалист ОККР НО «ФКР ТО» Туницкий Н.И.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Инженер ПТО ООО «УК «Юг» Фурсова Л.И.  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя  
от собственников помещений (в  
соответствие с решением общего  
собрания собственников)\*

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту крыши (дополнительные работы) многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 97

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся \_\_\_\_\_

ООО «ТАРС»

наименование организации

Договор № 88/21 от 25.08.2021г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана \_\_\_\_\_

ООО «ТАРС»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора)

25.08.2021 г.

дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору)

23.11.2021г.

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ \_\_\_\_\_

14.07.2022

(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами  
завершающего акта приемки в  
эксплуатацию рабочей комиссией  
законченного капитальным ремонтом  
элементов жилого здания)

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом работ  
Работ по капитальному ремонту по капитальному ремонту **крыши (дополнительные работы)**  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 97**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего  
имущества в многоквартирных домах

### Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом работы по капитальному ремонту  
Работы по капитальному ремонту **крыши (дополнительные работы)** многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 97**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту


1. КС-3 № 1 от 07.07.2022

2. КС-2 № 1 от 30.06.2022

3. *Копии протокола № 113-Н от 14.07.2022*


4. \_\_\_\_\_

**Председатель  
рабочей  
комиссии**


  
подпись

Самосватов К.И.  
расшифровка подписи


**Члены  
комиссии**

  
подпись


Тропин А.С.  
расшифровка подписи

  
подпись

Урих В.В.  
расшифровка подписи

  
подпись

*Тущин И.И.*  
расшифровка подписи

  
подпись

*Фурсова Л.И.*  
расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

Заместитель директора  
МКУ «Служба технического  
контроля»  
должность

  
подпись

Тропин А.С.  
расшифровка подписи

		Форма по ОКУД	Код 0322001		
Региональный оператор	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»	по ОКПО			
Технический Заказчик	Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства»	по ОКПО			
Подрядчик	ООО «ТАРС»	по ОКПО			
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 97	по ОКПО			
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 97 (Ремонт крыши, дополнительные работы)	по ОКПО			
		Вид деятельности по ОКДП			
		Договор подряда (контракт)	номер	88/21	
			дата	25	08 2021 г.
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	07.07.2022	с	по
		25.08.2021	30.06.2022

**СПРАВКА  
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		692 206,14	692 206,14	692 206,14
	в том числе:				
1	Ремонт крыши (дополнительные работы)		692 206,14	692 206,14	692 206,14
	Итого				692 206,14
	Сумма НДС				0,00
	Всего с учетом НДС				692 206,14
	Сумма снижения по условиям договора, в том числе НДС				0
	Всего с учетом снижения, в том числе НДС				692 206,14

Сумма начисленной неустойки, руб. 0

Основание \_\_\_\_\_

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 692 206,14



Подрядчик

М.П.

Технический Заказчик

М.П.



Генеральный директор  
(должность)

Директор  
(должность)

*(подпись)*

(подпись)

Калинин Я. И.  
(расшифровка подписи)

Самосватов К.И.  
(расшифровка подписи)