

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом: работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения (дополнительные работы)

расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Подрезова, д. 4

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом:

работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения (дополнительные работы)

расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Подрезова, д. 4

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию.

**Председатель
рабочей
комиссии**



подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи


Члены комиссии


подпись

Александров М.Б.
расшифровка подписи


подпись


Долженок С.И.
расшифровка подписи


подпись

Биро В.В.
расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Первый заместитель главы
Тобольского муниципального района
должность


подпись

Александров М.Б.
расшифровка подписи

Акт

об отказе от подписи в акте приемке выполненных работ/отсутствии членов рабочей (приемочной) комиссии при приемке выполненных работ по капитальному ремонту (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (дополнительные работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Подрезова, д. 4

р-н Тобольский, д. Подрезова

«19» июля 2022г.

Рабочая комиссия, назначенная **НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»** приказом № 0635-ОД от 15.07.2022 г. составили настоящий акт о том, что член(ы) уполномоченной рабочей комиссии:

Представитель ООО УК «Таурус»

_____ извещен(ы) надлежащим образом о времени и месте проведения комиссионной приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору № 01-епо/22 от 23.06.2022, по указанному в уведомлении о приемке выполненных работ 01-17-22/05015 от 15.07.2022 г. по адресу не явился.

Член(ы) рабочей приемочной комиссии _____

_____ отказался(лись) от подписи в акте приемочной (рабочей) комиссии, отказ мотивировали следующим:

Председатель
рабочей комиссии:

Начальник управления контроля капитального
ремонта и проектной документации НО «ФКР
ТО»

должность

подпись

Бытов А.В.

расшифровка подписи

Члены комиссии:

Первый заместитель главы Тобольского
муниципального района

должность

подпись

Александров М.Б.

расшифровка подписи

Генеральный директор ООО СК «Монолит
Строй»

должность

подпись

Долженок С.И.

расшифровка подписи

Ведущий специалист отдела контроля
капитального ремонта НО «ФКР ТО»

должность

подпись

Биро В.В.

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Заказчик- Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 11
 Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью СК «МОНОЛИТ СТРОЙ»
 625048, г.Тюмень, ул.Минская, д. 9Б, офис 306
 Стройка: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Подрезова, д. 4

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	01-епо/22
	дата
	23.06.2022
	Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	18.07.2022

Отчетный период	
с	по
23.06.2022	15.07.2022

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		50 982,64	50 982,64	50 982,64
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (дополнительные работы)		50 982,64	50 982,64	50 982,64
	Итого		50 982,64	50 982,64	50 982,64
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору		-	-	-
	Всего с учетом снижения		50 982,64	50 982,64	50 982,64

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.



Подрядчик: Генеральный директор ООО СК «МОНОЛИТ СТРОЙ»



Цынская _____ С. С. Цынская

Долгонок _____ С. И. Долгонок