

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово _____ « 29 » _____ июля _____ 2022 г.
местонахождение _____ дата _____

Рабочая комиссия, назначенная _____ НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию _____

решением(приказом)№ 0691-ОД _____ от «27 » _____ 07 _____ 20 _____ 22 г. в составе _____
дата _____

Председателя _____
представителя Заказчика _____
Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО "ФКР ТО" Бытов А.В.
_____ должность, фамилия, имя, отчество _____

членов комиссии:
представителя органа _____
исполнительной власти и (или) органа _____
местного самоуправления _____
Заместитель Главы Голышмановского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Швецов О.П.
_____ должность, фамилия, имя, отчество _____

представителя Подрядчика _____
Генеральный директор Асратян Г.Б.

представителя Заказчика _____
Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Назыров Р.Ш.
_____ должность, фамилия, имя, отчество _____

представителя организации, _____
осуществляющей управление _____
многоквартирным домом _____
Директор ООО «УК ГТЦ» Васильева Г.Г.
_____ должность, фамилия, имя, отчество _____

уполномоченного представителя от собственников _____
помещений (в соответствии с решением общего _____
собрания собственников) _____

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р) _____
фамилия, имя, отчество _____

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом: _____
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной _____
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах _____
обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 35 _____

2. Капитальный ремонт осуществлялся _____ ООО «Азимут»
наименование организации _____
№ 112-СМР/21 от 13.08.2021 _____

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана _____
номер договора, дата его заключения _____
ООО "АСП ГРУПП" _____
наименование проектной организации _____

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ _____
(дата заключения договора) _____
13.08.2021 _____
дата, месяц, год _____

Плановое окончание работ _____
(дата окончания работ по договору) _____
01.08.2022 _____
дата, месяц, год _____

Фактическое окончание работ _____
(дата подписания всеми уполномоченными лицами _____
завершающего акта приемки в эксплуатацию рабочей _____
комиссией законченного капитальным ремонтом _____
элементов многоквартирного дома) _____
29.07.2022 _____
дата, месяц, год _____

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом **внутридомовые инженерные системы электроснабжения** наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом

внутридомовые инженерные системы электроснабжения

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 35

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей
комиссии**


подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи

Члены комиссии


подпись

Швецов О.П.
расшифровка подписи


подпись

Асратян Г.Б.


подпись

расшифровка подписи
Назыров Р.Ш.


подпись

расшифровка подписи
Васильева Г.Г.


подпись

расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Заместитель Главы Голышмановского
городского округа по жилищно-
коммунальным вопросам
должность


подпись

Швецов О.П.
расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, тел.: +7(3452) 21-36-39

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Азимут»

627011, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 133, кв. 62, тел.: +7 902 624 9330

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,

расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 35

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	112-СМР/21
дата	13.08.2021
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	112-СМР/21
дата	13.08.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	27.07.2022

Отчетный период	
с	по
13.08.2021	27.07.2022

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		496 132,79	496 132,79	496 132,79
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		496 132,79	496 132,79	496 132,79
	Итого		496 132,79	496 132,79	496 132,79
	Снижение по договору 0,500000006%		2 480,66	2 480,66	2 480,66
	Всего с учетом снижения		493 652,13	493 652,13	493 652,13
	НДС 20%		98 730,43	98 730,43	98 730,43
	Всего		592 382,56	592 382,56	592 382,56

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.



Заказчик
Директор по ОКР ТО

С.С. Цынская

Подрядчик
Генеральный директор ООО «Азимут»



Г. Б. Асратян