

АКТ

приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

обл.Тюменская, р-н Тюменский, рп. Боровский

« 06 » мая 20 21 г.

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0247-ОД от « 05 » мая 20 21 г. в составе:  
дата

Председателя: Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В  
представителя Заказчика \_\_\_\_\_  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представитель органа Заместитель главы сельского поселения по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС Администрации МО п. Боровский Лысак С.С  
исполнительной власти и (или) \_\_\_\_\_  
органа местного самоуправления \_\_\_\_\_  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Генеральный директор ООО «Строитель» Крупин Ю.А.  
\_\_\_\_\_  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального оператора Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Пинчук А.А  
\_\_\_\_\_  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом Главный инженер МУП ЖКХ п. Боровский Прохоров А.И  
\_\_\_\_\_  
должность \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствии с решением общего собрания собственников)\* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта – оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта крыши расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Первомайская, д. 6А  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана \_\_\_\_\_  
наименование проектной организации,  
в соответствии с договором оказания услуг № 4/21 от 25.02.2021 \_\_\_\_\_  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало предоставления услуг 25.02.2021  
(дата заключения договора) \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления услуг 06.05.2021  
(дата окончания работ по договору) \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления услуг 06.05.2021  
(дата подписания акта приемки рабочей комиссией оказанных услуг) \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг: \_\_\_\_\_ руб. 74 коп.  
137 339 (сто тридцать семь тысяч триста тридцать девять)

Неустойка (расчет прилагается) \_\_\_\_\_ руб. коп.

Итого к оплате: 137 339 (сто тридцать семь тысяч триста тридцать девять) руб.74 коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта крыши, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Первомайская д. 6А  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

### Решение рабочей комиссии

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта крыши, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Первомайская д. 6А  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой


Утвердить и принять в производство работ.

Приложение к акту

1. Акт передачи проектной документации по объекту от 05.05.2021г.


2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Председатель  
рабочей комиссии:

  
подпись

Бытов А.В.

Члены комиссии:

  
подпись

Лысак С.С.

расшифровка подписи

  
подпись

Крупин Ю.А.

расшифровка подписи

  
подпись


Пинчук А.А.

расшифровка подписи

  
подпись

Прохоров А.И.

расшифровка подписи

  
подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель органов местного самоуправления  
Заместитель главы сельского поселения по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС  
Администрации МО п. Боровский  
должность

  
подпись

Лысак С.С.

расшифровка подписи

\*В соответствии с приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 15.02.2021 №32-34-000053/21 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»