

**АКТ**  
**приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации**

г. Тюмень  
местонахождение

« 02 » декабря 20 24 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0269-ОД от « 22 » ноября 2024 г. в составе  
дата

Председателя:  
Представитель Заказчика Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:  
представитель Заказчика Начальник отдела- главный инженер проектного отдела Коноваленко Г.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа  
исполнительной власти и (или) органа  
местного самоуправления Главному специалисту комитета по ЖКП администрации Заводоуковского муниципального округа Хохлова Т.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Директор ООО «ПЖКО» Вильчинская А.Н.  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствие с решением общего  
собрания собственников) \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

**Установила:**

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:  
Разработка проектно-сметной документации (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 8  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Партнер»  
наименование проектной организации,  
Договор № 44П/24 от 20.08.2024г.  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг  
(дата заключения договора) 20.08.2024  
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления  
услуг 21.10.2024  
(дата окончания предоставления услуг по  
договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления  
услуг 02.12.2024  
(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами акта приемки рабочей комиссией  
оказанных услуг по разработке проектной  
документации) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1. 15.286 руб 74 коп

4.2. \_\_\_\_\_  
Неустойка (расчет прилагается) подлежит расчету после оказания услуг по договору в полном объеме согласно условиям договора руб. коп.

Итого к оплате: \_\_\_\_\_ руб. коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту  
Разработка проектно-сметной документации (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 8

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта  
Разработка проектно-сметной документации (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 8

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах






утвердить и принять в производство работ




Председатель  
рабочей комиссии:

  
подпись

  
расшифровка подписи

Члены комиссии:

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись

Хохлова Т.В.  
расшифровка подписи  
Хачикян А.А.  
расшифровка подписи  
Вильчинская А.Н.  
расшифровка подписи  
  
расшифровка подписи  
  
расшифровка подписи  
  
расшифровка подписи

Представитель департамента  
жизненно-коммунального хозяйства  
Тюменской области, уведомленный  
надлежащим образом, не явился