

АКТ
приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень
местонахождение

«23» декабря 2024 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 362 от «16» 12 2024г. в составе
дата

Председателя:
Представитель Заказчика Начальник отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Бытов А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель Заказчика Ведущий инженер проектного отдела НО "ФКР ТО" Кравченко Д.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления Заместитель директора МКУ "СТК" Бабенко Е.Н.
Представитель Департамента ЖКХ ТО

представитель исполнителя Директор ООО "ТОСП-СК" Березовский А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом И.И.Иванов Назаров И.С.
Представитель ООО УК "Кондоминимум+"
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствие с решением общего
собрания собственников) _____
фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (крыша, сети электроснабжения) расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 169
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО "ТОСП-СК"
наименование проектной организации,
Договор № 107П/24 от 19.10.2024г.
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг
(дата заключения договора) 19.10.2024
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления
услуг 13.12.2024
(дата окончания предоставления услуг по договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления
услуг 23.12.2024
(дата подписания всеми уполномоченными
лицами акта приемки рабочей комиссией
оказанных услуг по разработке проектной
документации) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1. 171 574 (Сто семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) рубля 18 копеек

4.2. _____

Неустойка (расчет прилагается) 2771 руб. 58 коп. руб. коп.

Итого к оплате: 168 802 руб. 60. руб. коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (крыша, сети электроснабжения) расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 169 наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (крыша, сети электроснабжения) расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 169 местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


утвердить и принять в производство работ


Председатель
рабочей комиссии:



подпись



расшифровка подписи


Члены комиссии:



подпись



подпись



подпись



подпись



подпись



подпись



расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи

Представитель ДМХ 70
уведомленной надзорным органом,
не явился.