

присылки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень
местонахождение

24 декабря 2024 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «ФКР ТО»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0388-ОД от «17» декабря 2024 г. в составе
дата

Председатель: Начальник проектного отдела - главный инженер
Представитель Заказчика НО "ФКР ТО" Коноваленко Г.В.
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель Заказчика Ведущий специалист
отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Хританько В.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа Представитель Департамента МКХ Ю
исполнительной власти и (или) органа Исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства
местного самоуправления Администрации г. Тобольска Кислицина Е. В.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Директор ООО «Капремонт72» Осолов В. А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, Представитель ООО «Сантэл»
осуществляющей управление должность, фамилия, имя, отчество
многоквартирным домом

уполномоченного представителя от собственников фамилия, имя, отчество
помещений (в соответствии с решением общего
собрания собственников)

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:
Разработка проектно-сметной документации (ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения)
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 5
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Капремонт72»
наименование проектной организации,
№50П/24 от 20.08.2024 г.
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг 20.08.2024 г.
(дата заключения договора) число, месяц, год

Плановое окончание предоставления 21.10.2024 г.
услуг число, месяц, год
(дата окончания предоставления услуг по
договору)

Фактическое окончание предоставления 24.12.2024
услуг число, месяц, год
(дата подписания всеми уполномоченными
лицами акта присылки рабочей комиссией
оказанных услуг по разработке проектной
документации)

4. Общая стоимость оказанных услуг: 15 978 (пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек
в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

- 4.1. _____
- 4.2. _____
- 4.3. _____

Неустойка (расчет прилагается) 1651 руб 88 коп
Итого к оплате: 14 326 руб 12 коп

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту
Разработка проектно-сметной документации (ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения)
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 5

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта
Разработка проектно-сметной документации (ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения)
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 5

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Председатель
рабочей комиссии:



подпись

Кочкарев Г.В.

расшифровка подписи

Члены комиссии:



подпись

Хемятова В.А.


расшифровка подписи



подпись

Хисматуллин С.В.


расшифровка подписи



подпись


Осипов А.А.

расшифровка подписи




подпись

расшифровка подписи



подпись

расшифровка подписи



подпись

расшифровка подписи

Представитель ООО "Сантех" уведомляет надзорными органами не обильно

Представитель ДМХ ТУ, уведомляет надзорными органами, не обильно