

АКТ

приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень  
местонахождение

« 25 » декабря 20 24 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «ФКР ТО»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 8393/1 -ОД от « 17 » декабря 2024 г. в составе  
дата

Председателя:  
Представитель Заказчика Начальник отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Бытов А.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:  
представитель Заказчика Ведущий инженер проектного отдела НО "ФКР ТО" Кравченко Д.Н.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа  
исполнительной власти и (или) органа  
местного самоуправления Представитель Департамента ЖКХ ТО  
Заместитель директора МКУ «СТК» Бабенко Е.Н.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Директор ООО «Капремонт72» Осолов В. А.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Представитель ООО УК «Управдом»  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников) \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (водоснабжение)  
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станислава  
Карнацевича, д. 12  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Капремонт72»  
наименование проектной организации,  
№137П/24 от 23.10.2024 г.  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг  
(дата заключения договора) 23.10.2024 г.  
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления  
услуг 13.12.2024 г.  
(дата окончания предоставления услуг по  
договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления  
услуг 25.12.2024 г.  
(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами акта приемки рабочей комиссией  
оказанных услуг по разработке проектной  
документации) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг: 31 993 (тридцать одна тысяча девятьсот девяносто три) рубля 40 копеек  
в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

- 4.1. \_\_\_\_\_
- 4.2. \_\_\_\_\_
- 4.3. \_\_\_\_\_

Неустойка (расчет прилагается) 620 руб 18 коп  
Итого к оплате: 31 373 руб 22 коп


5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (водоснабжение)  
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станислава Карнацевича, д. 12  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (водоснабжение)  
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станислава Карнацевича, д. 12  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах



утвердить и принять в производство работ

Председатель  
рабочей комиссии:

  
подпись

Бышов А.В.  
расшифровка подписи

Члены комиссии:

  
подпись  
  
подпись  
подпись  
подпись  
подпись  
подпись

Кравченко Д.М.  
расшифровка подписи  
Бойденко Е.Н.  
расшифровка подписи  
Осипов В.А.  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи

Представители ДЖКХ ГО и ООО "УК "Травда" уведомленные по электронной почте не явились