

**АКТ**  
**приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации**

г. Тюмень  
местонахождение

«24» декабря 20 24 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «ФКР ТО»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 362/1-ОД от «16» декабря 2024 г. в составе  
дата

Председателя:  
Представитель Заказчика Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:  
представитель Заказчика Ведущий специалист отдела  
технического контроля НО "ФКР ТО" Зиндяев К.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа  
исполнительной власти и (или) органа  
местного самоуправления Представитель Департамента ЖКХ ТО  
Заместитель директора МКУ «СТК» Бабенко Е.Н.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Директор ООО «СИПСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» Бутуев А.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Представитель ООО «Управляющая компания «ЮГ» Тихонова А.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников) \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

**Установила:**

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (**ремонт  
внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения**), расположенного по адресу:  
**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 81**  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «СИПСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»  
наименование проектной организации,  
№38П/24 от 13.08.2024 г.  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг  
(дата заключения договора) 13.08.2024 г.  
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления  
услуг 14.10.2024 г.  
(дата окончания предоставления услуг по  
договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления  
услуг 24.12.2024  
(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами акта приемки рабочей комиссией  
оказанных услуг по разработке проектной  
документации) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг: 54261,01 (пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят один) рубль 01 копейка

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1. \_\_\_\_\_  
4.2. \_\_\_\_\_  
4.3. \_\_\_\_\_

Неустойка (расчет прилагается) 6223 руб 32 коп  
Итого к оплате: 48 037 руб 69 коп

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (**ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения**), расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 81**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (**ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения**), расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 81**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Председатель  
рабочей комиссии:

подпись

Евдокимов К.Ф.  
расшифровка подписи

Члены комиссии:

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Представитель ЖКХ ТО уведомленный по электронной почте  
образом не явился