

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонтom элементов многоквартирного дома**

п. Дом Отдыха

местонахождение

« 04 » декабря 2024 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением(приказом) № 0272-ОД от « 26 » 11 20 24 г. в составе  
дата

Председателя  
Представителя Заказчика Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства  
Ишимского муниципального района Ивасюк М.С.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика Директор ООО «Глобус» Борисова Ю.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Заказчика Главный специалист отдела  
технического контроля НО «ФКР ТО» Ботов А.М.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Представитель Управляющей компании  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников,  
при отсутствии принятого решения-  
представитель ОМС)

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
обл. Тюменская, Ишимский район, п. Дом Отдыха, д. 24

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Глобус»  
наименование организации

в соответствии с договором на выполнение работ № 02-ЧС/24 от 20.09.2024г.  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана \_\_\_\_\_  
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора) 20.09.2024  
дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору) 01.12.2024  
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами акта приемки в эксплуатацию  
рабочей комиссией) 04.12.2024  
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, Ишимский район, п. Дом Отдыха, д. 24**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, Ишимский район, п. Дом Отдыха, д. 24**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию.

**Председатель  
рабочей комиссии:**

подпись

Евдокимов К.Ф.  
расшифровка подписи

**Члены комиссии:**

подпись

Ивасюк М.С.  
расшифровка подписи

подпись

Борисова Ю.В.  
расшифровка подписи

подпись

Ботов А.М.  
расшифровка подписи

подпись

Краснощук ВТ  
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи



Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс -(3452) 393-107

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Глобус»  
 627750, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Луначарского, д. 74 двлд, пом.1;  
 Телефон: +7 (922) 003-29-26

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, Ишимский район, п. Дом отдыха, д. 24 (Ремонт фасада)

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	0322001		
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	02-ЧС/24	
	дата	20	09 2024
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	22.11.2024	с	по
		20.09.2024	22.11.2024

**СПРАВКА**

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		407 303,04	407 303,04	407 303,04
1	Ремонт фасада		407 303,04	407 303,04	407 303,04
	Итого		407 303,04	407 303,04	407 303,04
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору		-	-	-
	Всего с учётом НДС		407 303,04	407 303,04	407 303,04

Сумма начисленной неустойки, руб.


Основание \_\_\_\_\_

Итого сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.



Заказчик:  
 Директор НО "ФКР ТО"

М.П.

 К.И. Самосватов



Подрядчик:  
 Директор ООО "Глобус"

М.П.

 Ю.В. Борисова