

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Тюмень
местонахождение

« 25 » декабря 2024 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0390/1-ОД от « 18 » декабря 2024 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя исполнительного
органа Тюменской области и
(или) органа местного
самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Заместитель директора МКУ «СТК» Тропин А.С.

представителя Заказчика

Начальник отдела технического контроля Бытов А.В.
Главный специалист отдела
технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.

представителя Подрядчика

Генеральный директор
ООО «Импорт-Лифт Сервис» Филимошенко Н.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО УК «Альтернатива» Андреев А.П.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников,
при отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту **лифтового оборудования** в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 36а**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Импорт-Лифт Сервис»
наименование организации

в соответствии с договором 26/24 от 26.06.2024г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Импорт-Лифт Сервис»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

26.06.2024
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

30.10.2024
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке выполненных работ
по форме КС-2)

20.12.2024
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 36а**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 36а**


Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**




подпись




расшифровка подписи


Члены комиссии




подпись




расшифровка подписи




подпись




расшифровка подписи




подпись




расшифровка подписи




подпись



расшифровка подписи



подпись



расшифровка подписи



подпись



расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО и Ямала.
Уверенный в том и времени приняты оговоренных
условий и (или) в том же объеме работ

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, тел. +7 (3452) 39-31-07
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис», 625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 36а (Ремонт или замена лифтового оборудования)
наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	31439008
по ОКПО	67798220
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	26/24
дата	26.06.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.12.2024	26.06.2024	20.12.2024

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		8 038 727,66	8 038 727,66	8 038 727,66
1	Ремонт или замена лифтового оборудования		8 038 727,66	8 038 727,66	8 038 727,66
Итого					8 038 727,66
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					8 038 727,66
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС					1 736 365,18
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					6 302 362,48

Сумма начисленной неустойки, руб. 0,00

Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб. 6302362,48

Заказчик:
 Заместитель директора НО "ФКР ТО"
 (на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

МП

Подрядчик:
 Генеральный директор ООО «Импорт-Лифт Сервис»

МП



[Signature] О.М. Буй

[Signature] Н.В. Филимоненко