

236

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов многоквартирного дома

г. Ишим
местонахождение

« 24 » декабря 2024 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «ФКР ТО»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию
решением (приказом) № 0383-ОД от « 17 » декабря 2024 г. в составе
дата

Председателя:
Представитель Заказчика Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель Заказчика Главный специалист отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Ботов А.М.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа
исполнительной власти и (или) органа Директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Ишима»
местного самоуправления Гасло М.А.

представитель исполнителя Директор ООО «Глобус» Борисова Ю.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Зам.генерального директора ООО «РЭУ В.И.Каргаполов
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствии с решением общего
собрания собственников) _____
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Капитальный ремонт общего имущества (Ремонт электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по
адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 1
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Глобус»
наименование проектной организации,
№78П/24 от 08.10.2024
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Глобус»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало оказания услуг
(дата заключения договора) 08.10.2024
число, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору) 13.12.2024
число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления услуг
(дата подписания всеми уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке выполненных работ по форме
КС-2) 13.12.2024
число, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом:
Капитальный ремонт общего имущества (Ремонт электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по
адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 1

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом:
Капитальный ремонт общего имущества (Ремонт электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по
адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 1

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии:**

подпись

Евдокимов К.Ф.

расшифровка подписи

Члены комиссии:

подпись

Ботов А.М.

расшифровка подписи

Гасло М.А.

расшифровка подписи

Борисова Ю.В.

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Директор МКУ «Управление
жилищно-коммунальным хозяйством
города Ишима»

должность

подпись

Гасло М.А.

расшифровка подписи

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
 625048, Тюменская область, город Тюмень, улица Новгородская, дом 10,
 телефон/факс – (3452) 393-107

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Глобус"
 627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 74 двлд, пом. 1, Телефон:
 +7 (922) 003-29-26

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома,
 расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 1.
 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	78П/24
дата	08 10 2024
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	78П/24
дата	08 10 2024
Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	13.12.2024	с	по
			08.10.2024	13.12.2024

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Ном ер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 276 278,61	3 276 278,61	3 276 278,61
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		3 276 278,61	3 276 278,61	3 276 278,61
	Итого		3 276 278,61	3 276 278,61	3 276 278,61
	Сумма НДС		-	-	-
	Всего с учетом снижения		3 276 278,61	3 276 278,61	3 276 278,61

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:

Заместитель директора НО "ФКР ТО"
 (на основании приказа № 0343-ОД от
 12.12.2024 г.)



О.М. Буй

М П

Подрядчик:

Директор ООО "Глобус"



Ю.В.Борисова

М П