

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонт элементов многоквартирного дома**

г. Ишим  
местонахождение

« 24 » декабря 20 24 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная

НО «ФКР ТО»

решением (приказом) № 0383-ОД от « 17 » декабря 2024 г. в составе  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию  
дата

Председателя:

Представитель Заказчика

Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.

должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель Заказчика

Главный специалист отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Ботов А.М.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа

исполнительной власти и (или) органа  
местного самоуправления

Директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Ишима»

Гасло М.А.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя

Директор ООО «Глобус» Борисова Ю.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

ООО «Гарант»

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Капитальный ремонт (ремонт электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 21

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Глобус»

наименование проектной организации,

№78П/24 от 08.10.2024

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Глобус»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало оказания услуг

(дата заключения договора)

08.10.2024

число, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

13.12.2024

число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления услуг

(дата подписания всеми уполномоченными лицами  
завершающего акта о приемке выполненных работ по форме  
КС-2)

13.12.2024

число, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом



Капитальный ремонт (ремонт электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 21

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом  
Капитальный ремонт (ремонт электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 21

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


принять в эксплуатацию

Председатель  
рабочей комиссии:


  
подпись

Евдокимов К.Ф.  
расшифровка подписи


Члены комиссии:

  
подпись


Ботов А.М.  
расшифровка подписи

  
подпись


Гасло М.А.  
расшифровка подписи

  
подпись


Борисова Ю.В.  
расшифровка подписи

  
подпись

Зыбов С.С.  
расшифровка подписи

  
подпись

расшифровка подписи

  
подпись

расшифровка подписи


расшифровка подписи

Согласовано:


Представитель  
органа местного  
самоуправления

Директор МКУ «Управление  
жилищно-коммунальным хозяйством  
города Ишима»

должность

  
подпись

Гасло М.А.  
расшифровка подписи





Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс -(3452) 393-107

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Глобус»  
 627750, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Луначарского, д. 74 двд, пом.1; Телефон: +7 (922) 003-29-26

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 21 (Ремонт электроснабжения)

|                            |         |        |         |
|----------------------------|---------|--------|---------|
| Форма по ОКУД              | Код     |        |         |
| по ОКПО                    | 0322001 |        |         |
| по ОКПО                    |         |        |         |
| по ОКПО                    |         |        |         |
| Вид деятельности по ОКДП   |         |        |         |
| Договор подряда (контракт) | номер   | 78П/24 |         |
|                            | дата    | 08     | 10 2024 |
| Вид операции               |         |        |         |

**СПРАВКА**

|                 |                  |                 |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
| 1               | 13.12.2024       | с               | по         |
|                 |                  | 08.10.2024      | 13.12.2024 |

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |               |                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                   |     | с начала проведения работ                  | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1         | 2                                                                                                 | 3   | 4                                          | 5             | 6                              |
|           | <b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>                            |     | 1 589 886,99                               | 1 589 886,99  | 1 589 886,99                   |
| 1         | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения                                           |     | 1 589 886,99                               | 1 589 886,99  | 1 589 886,99                   |
|           | Итого                                                                                             |     | 1 589 886,99                               | 1 589 886,99  | 1 589 886,99                   |
|           | Сумма НДС                                                                                         |     | -                                          | -             | -                              |
|           | Снижение по договору                                                                              |     | -                                          | -             | -                              |
|           | Всего с учётом НДС                                                                                |     | 1 589 886,99                               | 1 589 886,99  | 1 589 886,99                   |
|           | Сумма начисленной неустойки, руб.                                                                 |     |                                            |               | 0,00                           |

Основание \_\_\_\_\_

Итого сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. \_\_\_\_\_

Заказчик:  
 Заместитель директора НО "ФКР ТО"  
 (на основании приказа № 0343-ОД от 12.12.2024 г.)  
 М П



*[Signature]*  
 О.М.Буй

Подрядчик:  
 Директор ООО "Глобус"



*[Signature]*  
 Ю.В. Борисова