

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов многоквартирного дома

г. Заводоуковск
местонахождение

« 13 » марта 20 25 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «ФКР ТО»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию
решением (приказом) № 00 37 -Од от « 6 » марта 2025 г. в составе
дата

Председателя: Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
Представитель Заказчика _____
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель Заказчика Начальник отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Бытов А. В.
Ведущий специалист отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Хританько В.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа
исполнительной власти и (или) органа Представитель Департамента ЖКХ ТО
местного самоуправления Главный специалист комитета по жилищно-коммунальной политике
Администрации Заводоуковского муниципального округа Хохлова Т.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Генеральный директор ООО « Партнер» Хачикян А.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление Директор ООО «Предприятие по обслуживанию и ремонту ЖКО»
многоквартирным домом Вильчинская А.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствие с решением общего
собрания собственников) _____
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Капитальный ремонт (**ремонт крыши**) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.
Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 25
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся _____
наименование проектной организации,
№96П/24 от 09.10.2024
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана _____
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало оказания услуг (дата заключения договора)	<u>09.10.2024</u> число, месяц, год
Плановое окончание работ (дата окончания работ по договору)	<u>13.12.2024</u> число, месяц, год
Фактическое окончание предоставления услуг (дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2)	<u>31.01.2025</u> число, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Капитальный ремонт (ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.
Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 25

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта имущества в
многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом
Капитальный ремонт (ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.
Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 25

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах


принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии:**



подпись

Евдокимов К.Ф.
расшифровка подписи


Члены комиссии:


подпись


Бытов А. В.
расшифровка подписи


подпись

Хохлова Т.В.
расшифровка подписи


подпись

Вильчинская А.Н.
расшифровка подписи


подпись

Хританько В.А.
расшифровка подписи


подпись

Хачикян А.А.
расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Главный специалист комитета по
жилищно-коммунальной политике
Администрации Заводоуковского
муниципального округа

должность


подпись

Хохлова Т.В.
расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ Тюменской области
о дате и времени приемки выполненных работ. Не вешать

Заказчик - Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Партнер»,
 627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139А, телефон – 8-(345-42)-6-10-10,
 т/ф 6-00-09

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
 расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 25 (Ремонт крыши)

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	96П/24
дата	09.10.2024
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	31.01.2025

Отчетный период	
с	по
09.10.2024	31.01.2025

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,		
			с начала проведения	с начала года	в том числе за
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 418 026,01	2 418 026,01	2 418 026,01
1	Ремонт крыши		2 418 026,01	2 418 026,01	2 418 026,01
	Итого		2 418 026,01	2 418 026,01	2 418 026,01
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору 0,499999994%		12 090,13	12 090,13	12 090,13
	Всего с учетом снижения		2 405 935,88	2 405 935,88	2 405 935,88

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание _____
 Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:
 Заместитель директора НО "ФКР ТО"
 (на основании приказа № 0343-ОД от 12.12.2024 г.)
 М П



О.М. Буй



Подрядчик:
 Директор ООО «Партнер»
 М П

(Handwritten signature)

А.А. Хачикян