
Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД

Региональный Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта
оператор _____________ многоквартирных домов Тюменской области»___________  по ОКПО

Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика и
Технический технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом
Заказчик объектов жилищно-коммунального хозяйства» по ОКПО

Код
0322001

Подрядчик ООО «ТОСП-СК» по ОКПО
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень,
Стройка ул.Широтная, д. 163 по ОКПО

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень,

Объект ул.Широтная, д. 163 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер 173/22

дата 19 | 08 | 2022

Вид операции

СПРАВКА

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 19.12.2022 19.08.2022 16.12.2022
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но
мер 

по по
рядку

Наименование пусковых комплексов, этапов, 
объектов, видов выполненных работ, оборудования, 

затрат
Код

Стоимость выполненных работ и затрат, 
руб.

с начала 
проведения работ

с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6
Всего работ и затрат, включаемых в 
стоимость работ 4 666 313,81 4 666313,81 4 666313,81

в том числе:

1 Ремонт крыши 4 666 313,81 4 666 313,81 4 666 313,81
Итого

Сумма НДС

Всего с учетом НДС 
Сумма снижения по условиям договора, в том числе НДС 

Всего с учетом снижения, в том числе НДС

4 666 313.81
0,00

4 666 313,81
0,00

4 666313,81

Сумма начисленной неустойки, руб. 0,00

Основание

Технический Заказчик

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета 
(удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Директор 
(должность)

М.П.

(подрись)/

4 666 313,81

Березовский А.В. 
(расшифровка подписи)

Самосватов К.И. 
(расшифровка подписи)



АКТ 
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным 

ремонтом элементов жилого здания
г. Тюмень «20» декабря 2022 г.

местонахождение пятя

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»_________________________
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 1644 
• от «19» декабря 2022 г. в составе 

дата

Председателя
представителя технического 
заказчика < Директор МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И. 

должность, фамилия, имя, отчество
членов комиссии:

представителя органа 
исполнительной власти Представитель Департамента ЖКХ ТО 

должность, фамилия, имя, отчество
представителя организации- 
подрядчика Директор ООО «ТОСП-СК» Березовский А.В.

представитель Регионального
оператора Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Чеботарь О.П.

должность, фамилия, имя, отчество
представителя организации, Зам. генерального директора ООО «УК «Гармония»
осуществляющей управление -----------------------------------------------------------------------------------------------
многоквартирным домом должность Молотков А.В.

фамилия, имя, отчество
уполномоченного представителя от 
собственников помещений (в соответствие с 
решением общего собрания собственников) ___________________________________________________

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых 
зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:
1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.
Тюменская, г» Тюмень, ул. Широтная, д.163_________________________________________________

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ТОСП-СК»
наименование организации

_____________________ в соответствии с договором № 173/22 от 19.08.2022 г._____________________  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Компания «Промпроект» 
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

(дата подписания всеми дата, месяц, год
уполномоченными лицами 
завершающего акта о приемке 
выполненных работ по форме КС - 2)

Начало выполнения работ 
(дата заключения договора) __________

Плановое окончание работ

19.08.2022 г.
дата, месяц, год

23.12.2022 г.
(дата окончания работ по договору) дата, месяц, год

Фактическое окончание работ ___ 16.12.2022 г.



5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом 
Работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. 
Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д.163________________________________________________

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:
Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом

Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.
Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д.163________________________________________________

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту
1. КС-3 ✓/ /У /7. лШ
2. КС-2 /£,/?■ ММ___________________________ ____________________

Согласовано:

Представитель Заместитель директора
органа местного МКУ «Служба технического 
самоуправления______________контроля»_______

должность
А.С. Тропин 

расшифровка подписи



Акт
об отказе от подписи в акте приемке выполненных работ/отсутствии членов рабочей 
(приемочной) комиссии при приемке выполненных работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, 
ул. Широтная, д.163

г. Тюмень «20» декабря 2022г.

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля» 
приказом № 1644 от «19» декабря 2022г. составила настоящий акт о том, что 
член(ы)уполномоченной рабочей комиссии Представитель Департамента ЖКХ ТО 

извещен(ы) надлежащим образом о времени и месте 
проведения комиссионной приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору 
№173/22 от «19» августа 2022г. по указанному в уведомлении о приемке выполненных 
работ № 55-08-8151/22 от « 19 » декабря 2022 г. адресу не явились.

1Член(ы) рабочей приемочной комиссии . 

(—— отказался(лись) от подписи в акте
приемочной (рабочей) комиссии, отказ мотивировали следующим:

расшифровка подписидолжность

должность

Директор ООО «ТОСП-СК»

должность

должность
С/

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

^Березовский А.В. 
расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

1 Графа заполняется в случае отказа члена рабочей (приемочной) комиссии от подписи в акте приема 
выполненных работ


