
АКТ 

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией закопченного капитальным 

ремонтом элементов жилого здания 

обл. Тюменская, г. Ишим 
местонахождение 

« 17 » --'-'де_к_а_б..._р_я __ 20 21 г. 
дата 

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» 
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию 

решением (приказом) № · 1099 -ОД от « 16 » декабря 2021 г. в составе: 
дата 

Председателя: 
Представитель Заказчика 

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации 
НО «ФКР ТО» - Бытов Антон Васильевич 

должность, фамилия, имя, отчество 
Членов комиссии: 
представитель органа исполнительной власти Директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством города 
и (или) органа местного самоуправления Иш:има» Волоконцев Алексей Владимирович 

должность, фамилия, имя, отчество 

представитель подрядчика Генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью 
«ПроектРемСтрой» Патокин Алексей Арнольдович 

должность, фамилия, имя, отчество 
представитель заказчика Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Назыров Рушан Шаукатович 

должность, фамилия, имя, отчество 
представителя организации, осуществляющей 
управление многоквартирным домом Заместитель директора ООО «РЭУ» Карrаполов Вадим Игоревич 

должность, фамилия, имя, отчество 

уполномоченного представителя от собственников 
помещений (в соответствии с приказом № 382 от 
08.12.2021 г.) 

Начальник отдела по техническому контролю МКУ «УЖКХ города 
Ишима» Тырцов Владимир Анатольевич 

фамилия, имя, отчество 

Уста11ов11ла: 

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом: работы по капитальному ремонту крыши(дополнительные
работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г .  Ишим, ул. Казанская 1136

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой 

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО  "ПроектРемСтрой" 
наименование проектной организации, 

в соответствЮ1 с договором оказания услуг № 137-СМР/21 от 30.09.2021 г. 
номер договора, дата его заключения 

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начала оказания услуг 
(дата заклю•1ения доrовора) 

Плановое окончание предоставления услуг 
(дата окон'lания предоставления услуг 110 доrовору) 

тФакическое окончание предоставления услуг 
(дата подписания акта приемки рабочей 
комиссией оказанных услуг) 

30.09.2021 
число, месяц, год 

15.10.2021 
'IИСЛО, месяц, год 

17.12.2021 
число, месяц, год 
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Унифицированная форма Ne КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 11 99 Na 100

заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов тюменской области"

625о4В тюменская область, город Тюмень, ул, Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с оrраниченной ответствевностью "ПроектРемСтрой"

625о]3, тюменская область город Тюмень, уп Пермякова, д, 1, офис 10'1

стройка: капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,

p"anono*"n"oro по адресу обл Тюменская r, ИцJим, ул Казанская, д, 113б

код
0з22001

номе
1з7_смр/21

з0,09,202,1

Форма по ОКУД
по оКПо

по окпо

Вид деятельности по о

Договор подряда (контраrr)

Вид операции

Номер
докумеFtта

Дата
составпения

1 13 12 2а21

Отчетный период
с по

з0 09,2021 1з-12.2021

спрАвкА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Ито[о
Сумма НДС

Всего с учетом снижения

основание
сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенноrо вычет

р*а"""1 сумм", начисленной неустойки, в том числе НДС, ру

а
б 5з5 268,07

е

За каз

С,С, Цынская

Подрядчик:
Генеральный директо

1,1oMep

п/п

1

наименование
пусковых коl\iплексов, объекrов,

видов работ оборудования,
зат ат

код с начала проведения

работ

в том числе за
отчетный месяц

2 3 4 5 6

Ремонт крыши
(дополнительные работы)

l

555 456,79 555 456,79 555 456,79

555 456,79 555 456,79 555 456,79

555 456 79 555 456,79 555 456,79

555 456,79 555 456,79

Iб

а
ý

я
а

о
ммгl

А.А, Патокин

выпOлненных и

с начала года по

отчетный месяц
включительно

Всеrо работ и затрат,
включаемых в стоимость

работ в том числе:

555 456,79

t

Сумма начисленноЙ неустойки, руо, Г-lб]б7z -l

г.Т
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